m pi . AGOGABM . REG STRO UFFI Cl ALE. U. 0077522, 31- 05- 2024

FUTURA tRUITALIA DI DOMANI

Finanziata T . . X
- dallUnione suropea i’, k 'F""‘"""H Hmsime -‘-I' Italiadomani
[ - o o oot E e . 3 ot R

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita
Investimento 3.2: Scuola 4.0

Alle  Istituzioni scolastiche beneficiarie
D.M. 8 agosto 2022, n. 218
c.a. Dirigente scolastico
c.a. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

E, p.c. Agli  Uffici scolastici regionali
c.a. Direttore generale

Ai Revisori dei conti
per il tramite dell'istitnzione scolastica

OGGETTO:  Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Investimento M4C113.2 “Scuola 4.0: scuole
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laborator?”. Istruzioni operative prot. n.
107624 del 21 dicembre 2022.

Aggiornamento del cronoprogramma procedurale.

Con riferimento alle procedure previste per I'attuazione della linea di investimento 3.2 “Seuola 4.0:
scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laborator?”’, Missione 4, Componente 1, del PNRR,
in relazione alle risorse assegnate con decreto ministeriale 8 agosto 2022, n. 218, si comunica che, a seguito
di richieste e di alcune difficolta comunicate dalle scuole in ordine alle consegne delle forniture, la data
prevista dall’articolo 4, comma 2, dell’accordo di concessione, in relazione alla realizzazione degli
ambienti innovativi di apprendimento e collaudo, per le scuole che abbiano registrato problematiche
nell’acquisizione delle forniture e nell’allestimento degli ambienti, ¢ fissata al 30 settembre 2024. La data
di fine effettiva relativa alla fase di “Collaudo/Verifica di conformita” del cronoprogramma di progetto
dovra essere conseguentemente aggiornata, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-
legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Restano fermi tutti gli altri termini gia stabiliti, nel rispetto di Zarget e milestone dell’investimento.

1. DIRETTORE GENERALE
Stmona Montesarchio

= )
=t oote sax cro

Firmato digitalmente da
MONTESARCHIO SIMONA

C=IT
O =MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO



		2024-05-31T07:54:57+0000
	MONTESARCHIO SIMONA


		2024-05-31T10:03:52+0200
	protocollo




